

Váci Szakképzési Centrum

2020. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Váci SZC Király Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája „B” épület fűtésének rekonstrukciója	Váci SZC Király Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája „B” épület fűtésének rekonstrukciója	Nemzeti eljárási rend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2020. Első negyedév	2020. augusztus
2.	Váci SZC Király Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája főépületének csapadékvíz elvezetése és új víz nyomóvezeték és csatlakozó szerelvényeinek építése	Váci SZC Király Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája főépületének csapadékvíz elvezetése és új víz nyomóvezeték és csatlakozó szerelvényeinek építése	Nemzeti eljárási rend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2020. Első negyedév	2020. augusztus

3.	Váci SZC Petzelt József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tetőszerkezet cseréje	Váci SZC Petzelt József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tetőszerkezet cseréje	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2020. Első negyedév	2020. augusztus
4.	VSZC Petzelt József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája- szaktantermek kialakítása, felújítása, mosdók felújítása	VSZC Petzelt József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája- szaktantermek kialakítása, felújítása, mosdók felújítása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2020. Első negyedév	2020. augusztus

Vdc, 2020. 03.16.

Jelölőlapgyűjtő



Ducsek Tivadar